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*B aﬁi n l a nd Proposition de la phase 2

Audience finale, Iqaluit/Pond Inlet, novembre 2019

Survol de la présentation

¢ Survol des consultations publiques et de
I'Inuit Qaujimajatuqangit (1Q)
* Ce que nous avons entendu

* Réponse de Baffinland aux enjeux
environnementaux et socioéconomiques
soulevés

« Conclusions
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Consultations
publiques et |Q

Résumé des consultations publiques

193 consultations publiques et engagements de Baffinland (2015 a 2019)

) 35 réunions publiques

) 90 rencontres avec les OCT et les hameaux

) 40 rencontres avec des groupes de travail
) 10 ateliers sur les connaissances inuites

) 18 visites du site (2015 a 2019)
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Consultations publiques de la phase 2
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Consultations publiques de |la phase 2
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Etudes des connaissances inuites pour le projet

Mary River (2006 a 2010)

» Echange exhaustif des connaissances inuites
» Cing groupes de travail
* Entrevues
* Ateliers
* Formation des chercheurs communautaires

* Sortie sur la glace de mer et rencontre
de groupe de travail de cinq jours

e Visite du site

» U'information échangée demeure pertinente
aujourd’hui.

* information échangée a inspiré
la conception de projet et les aspects liés
a la gestion des projets passés et actuels .
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Ateliers communautaires (2015 et 2016)

+ La QIA a examiné et approuvé la méthodologie
utilisée en atelier

« Cing ateliers thématiques
* Ateliers avec invités
* Portes ouvertes au public

* Fondés sur une proposition de la phase 2 de 2014

(saison de transport du minerai par voie maritime et
voie terrestre de 8 mois et demi)

* La saison de navigation a été modifiée
a la suite des ateliers.

* Options de projet discutées

* Fondées sur l'information de base recueillie pendant
les entrevues et les ateliers sur les connaissances
inuites qui ont eu lieu précédemment

m gﬁsa le corridor de transport nord 1_:
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Ateliers communautaires sur I'lQ (2019)

Ateliers sur 'évaluation des risques
communautaires

Du 14 au 18 janvier (site minier)
Du 12 au 14 février (Trois-Riviéres)
Du 6 au 10 mai (site minier)

Ateliers sur la sélection des passages

Du 29 juillet au 2 3ot (site minier)

Résultats

Compréhension informée des répercussions
du projet selon une perspective inuite

Mesures d’atténuation informée

Fournir des exemples physiques de I'exploitation
ferroviaire et des remblais

Evaluation sur place des sites d’importance
Discussion et évaluation des tracés ferroviaires

Soulignement de I'importance de la surveillance
continue du projet par les Inuits
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Ce gue nous avons
entendu

Les principaux enjeux environnementaux et
socioéconomiques soulevés

* Chemin de fer et tracé de la voie ferrée
* Le chemin de fer pourrait entrainer que les caribous évitent 'endroit.
* Les déviations touchent les zones de chasse et les trajectoires de
déplacement.
* Poussiere et émissions de gaz a effet de serre
* Environnement marin
* Observation d’une diminution de narvals a Pond Inlet en 2017 et en 2018

* Incertitude concernant les répercussions du déglacage et de la navigation
accrue

TBaffinland
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Les principaux enjeux environnementaux et
socioéconomiques soulevés

* Intégration de I'lQ

* Incertitude quant a la fagon d’intégrer I'lQ dans le processus décisionnel
a Baffinland

 Accroissement de la participation inuite dans les projets de surveillance
* Incertitude quant aux effets sur les modes de subsistance

* Occasions de formation, d'emploi et d’affaires pour les Inuits

* Besoin d'accroitre le nombre d’emplois d’Inuits et de fournir plus
de possibilités de formations

* Besoin d’accéder a des petites entreprises locales et d’en élaborer

* Avantages communautaires

* Les collectivités ne sentent pas qu’elles recoivent des avantages directs issus
de Baffinland ou en vertu de 'ERAL.

*Baffinland 7
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Réponse de Baffinland™
aux enjeux
environnementaux et
socioéconomiques
soulevés

Gestion du chemin de fer et caribou

TBaffinland
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Ateliers sur la sélection des passages

« Baffinland a tenu un atelier sur la sélection
des passages du 29 juillet au 2 aoGt 2019.

* Des représentants de Pond Inlet, d’Igloolik,
de QIA et du GN étaient présents.

*Baffinland
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Ateliers sur la sélection des passages

* Discussions axées sur la conception
ferroviaire pour les traverses de caribous et
d’utilisateurs des terres

* Les représentants communautaires ont
indiqué que 'emplacement de la déviation
était une préoccupation majeure.

* D'autres options de déviation, proposées
par la Mittimatalik Hunters and Trappers
Organization et ['organisation de chasseurs
et de trappeurs d’Igloolik, ont été
examinées.

TBaffinland
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Conception de la protection du caribou

Des panneaux de traverses de
motoneige seraient inclus en plus
du panneau d’arrét et du panneau
de traverse

¥Baffinland
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Examen d’autres options de déviation du tracé

* Deux options de déviation du tracé
ont été déterminées pendant l'atelie
sur la sélection des passages. i

¥Baffinland S .
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Gestion de la qualité de l'air et poussiere

'l'Baffinland e
25
Conception de la gestion de la poussiere
* Concassage
* La phase 2 entrainera d’importantes
modifications du processus de
concassage.
* Transport
* Le passage du transport terrestre au
transport ferroviaire va diminuer la
poussiére le long du corridor de
transport.
¥Baffinland
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Plan de gestion de la navigation et
de la faune marine

iBaffinland
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Gestion de la navigation

* Tous les navires devraient :

* Suivre les corridors de navigation qui
relient le détroit d’'Eclipse et le port de
Milne; aucune navigation dans l'inlet
Navy Board et le passage du Nord-
Ouest

» Eviter la baie Koluktoo et la rive ouest a
proximité du cap Bruce

* Se déplacer a neuf (9) nceuds (15 km/h)
dans le corridor de navigation

tBaﬂ‘inland
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1. La collectivité n’utilise plus la glace de mer

2. Laglace de rive est brisée le long
de toute la voie

3. Création d'une zone tampon de 40 km

4. Déplacements restreints dans les conditions
de glace dense

Ty
e At b o A2 P2 et Owei oo
= = Arbr et i (7 v b e

P [}
-~ Sm—— = == E= il 'l
¥Baffinland
29
. 0 ' - ’ .
Occasions de formation, d’emploi et d’affaires
pour les Inuits
Plus de 400 Inuits
employés
10 millions )
de dollars pour Nouveau
Ui CERITE programme
de formation d'employabilite
{Pond Inlet)
Fonds de 1,5 million de
démarrage dollars par année
pour la capacité our la formatio
commerciale e des Inuits
formation de
sensibilisation
culturelle
TBaffinland
30
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Résumé des possibilités

* Socioéconomiques
* 1000 000 $ a chacune des collectivités annuellement pour répondre a leurs
besoins
* Soutien des chasseurs
100 000 $ a chacune des collectivités annuellement

* Bien-étre communautaire
* 100 000 $ a chacune des collectivités annuellement

TBaffinland
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Intégration de I'lQ

* Programme de surveillance
de la culture, des ressources et
de {'utilisation des terres

* Plan de gestion adaptative
* Groupe consultatif inuit
* Cadre de gestion de I'lQ

*Baffinland
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Cadre de gestion de I'lQ

Détermine les procédures a suivre et fournit de
I'orientation sur :

» ['échéancier relatif a la collecte d’information et a
I'intégration de I'lQ;

» lesrbles et les responsabilités des parties
concernées;

* les processus et les mécanismes au moyen
desquels I'1Q informe le processus décisionnel
relatif au projet.

» Baffinland a rendu public un cadre de gestion
de I'IQ le 16 septembre, I'engageant a I'égard
de I'établissement du groupe consultatif inuit
a l'approbation de la phase 2.

TBaffinland
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Groupe consultatif inuit

Objectifs
» Conseils sur I'élaboration de programmes de surveillance, et interprétation des résultats
* Conseils sur la mise en ceuvre de stratégies de gestion adaptative, au besoin

* Conseils sur I'élaboration de modifications futures du projet, et des applications subséquentes
de matériau

Préparation

* L'élaboration du mandat et des autres détails relatifs au groupe consultatif inuit prendra
du temps a se développer en consultation avec les collectivités.

* Le Groupe consultatif inuit tiendra compte de I'lQ dans la planification continue du projet.

TBaffinland
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Engagement continu

Désir mutuel de travailler ensemble

L'engagement actif et fréquent est important

Communication par différentes méthodes (rencontres, portes ouvertes au
public, Facebook, radio locale, agents de liaison communautaires de Baffinland,
radio VHF)

Toutes les collectivités sont différentes — Baffinland s’est engagée a I'égard de
I'élaboration de lignes directrices propres aux collectivités.

Communication réguliére de la maniére dont I'information a influencé les
processus et les décisions de Baffinland.

TBaffinland
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Résumé des points clés

« Baffinland a procédé a des consultations approfondies jusqu’a ce jour sur le projet approuvé et
la proposition de la phase 2

* La conception de projet et les mesures d'atténuation ont été considérablement influencées par
la consultation
¢ Tracés du chemin de fer
* Saison de navigation

» Baffinland a travaillé fort pour incorporer la perspective inuite dans le processus décisionnel
concernant le projet, et continuera a le faire

* Pour approfondir notre compréhension, nous :
* avons élaboré un cadre de gestion de I'Inuit Qaujimajatugangit
* nous sommes engages a I'égard de I'élaboration d’un programme de surveillance de la culture, des

ressources et de I'utilisation des terres

* nous sommes engagés a I'égard de I'établissement du groupe consuttatif inuit

« Baffinland s’est engagée a offrir fréquemment des occasions d’engagement pendant toute la
durée de vie du projet.

i'Baffinland
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Questions?
AA®IN?
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